



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

He logrado cumplir la mayoría de las actividades dentro de los plazos. Me ha facilitado el avance la organización del equipo y la planificación semanal con Kanban. Las principales dificultades fueron los ajustes entre backend y frontend y el tiempo limitado para pruebas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

He enfrentado las dificultades priorizando tareas críticas, corrigiendo errores en integración y simplificando funciones no esenciales para asegurar la entrega del MVP.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo como constante y comprometido. Destaco la capacidad de resolver problemas técnicos y coordinar al equipo. Para mejorar, debo dedicar más tiempo a pruebas y documentación final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Me gustaría optimizar la comunicación entre los módulos y mejorar la experiencia de usuario. Quisiera recibir retroalimentación sobre la arquitectura general y el rendimiento del sistema.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Considero que la distribución de tareas ha sido adecuada. En adelante, podríamos asignar más tiempo a validaciones y revisión de código compartido para mantener la calidad del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

El trabajo grupal ha sido positivo y con buena coordinación. Destaco el compromiso de todos los integrantes; como mejora, podríamos reforzar la comunicación técnica y definir plazos más claros por tarea.